

Jahr	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3.10	Überregionale Info																							
3.11	Prüfung Verfahren																							
4	Genehmigungsverfahren und Flächensicherung (3.-4. Jahr, Ergänzungen ggf. bis 5. Jahr)																							
4.1	Genehmigungsverfahren																							
4.2	Nachjustieren																							
4.3	Beginn Umsetzung																							
4.4.	Kontakthalten																							
4.5	Bewirtschaftungsumstellung																							
4.6	Nutzer eruieren																							
4.7	Verwertungsketten aufbauen																							
4.8	Flächensicherung																							
4.9	Öffentlichkeitsarbeit																							
4.10	Überregionale Info																							
Projektumsetzung																								
5	Projektumsetzung (ab 5. Jahr bis Projektende)																							
5.1	Umsetzung																							
5.2	Zielwasserstände einstellen																							
5.3	Nutzung sichern																							
5.4	Sonderziele																							
5.5	Verwertungsketten festigen																							
5.6	Nutzerumstellung																							
5.7	Flächenerwerb usw.																							
5.8	Kontakthalten																							
5.9	Monitoring																							
5.10	Öffentlichkeitsarbeit																							
5.11	Überregionale Info																							
5.12	Abschluss																							