**Gebiet 20: Moor bei Rossow– Übersicht Meilensteine**

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

| **Jahr** | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quartal** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** |
| **1** | **Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | vorhandene Daten recherchieren | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Schließen Datenlücken | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gebietskompendien erarbeiten | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Eigentümerermittlung | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Vorschläge Pegel | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Setzen Pegel | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Betriebsanalysen der LWB | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Verwertungsmöglichkeiten recherchieren | | | | | | | | | | |
| **2** | **Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Datendefizite schließen | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Gebietskompendien weiterführen | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Verfahrensmanagement aufbauen | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Objektplanung | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Modellierung Hydrologie | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Pegel setzen, ablesen | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Modelle weiterführen | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Entwicklungsszenarien ableiten | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Biotopentwicklungspotenzial untersuchen | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Kontakthalten | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | Verwertungsstrategie aufbauen | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Betriebssicherung Plan | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Flächensicherung | | | | | | | | | | |