

Gebiet 06: Klein Ziethen/Ziethener Seebruch – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten, grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022
Quartal		1	2	3	4	1
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)					
1.1	vorhandene Daten recherchieren	gelb	orange	orange	grün	grün
1.2	Schließen Datenlücken	gelb	gelb	orange	orange	orange
1.3	Gebietskompendien erarbeiten		gelb	orange	orange	orange
1.4	Eigentümergebietsermittlung				orange	orange
1.5	Vorschläge Pegel		gelb	grün	grün	grün
1.6	Setzen Pegel			gelb	orange	orange
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern				orange	orange
1.8	Betriebsanalysen der LWB				orange	orange
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren		gelb	gelb	gelb	gelb
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien					
2.1	Datendefizite schließen		gelb	orange	orange	orange
2.2	Gebietskompendien weiterführen		gelb	gelb	orange	orange
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen					
2.4	Objektplanung					
2.5	Modellierung Hydrologie		gelb	gelb	orange	orange
2.6	Pegel setzen, ablesen					
2.7	Modelle weiterführen				gelb	gelb
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten				gelb	gelb
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen					
2.10	Kontakthalten				gelb	gelb
2.11	Verwertungsstrategie aufbauen					
2.12	Betriebssicherung Plan					
2.13	Flächensicherung				gelb	gelb

Der Abschluss der Projektmodule 1. und 2. ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Folgende Projektmodule werden sich daran anschließen:

3. Validierung der Entwicklungsszenarien
4. Genehmigungsverfahren
5. Projektumsetzung