

### Gebiet 13: Kranichbruch – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten, grün: fertig gestellt)

Jahr		2022			
Quartal		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)</b>				
1.1	vorhandene Daten recherchieren				
1.2	Schließen Datenlücken				
1.3	Gebietskompendien erarbeiten				
1.4	Eigentümergebietsermittlung				
1.5	Vorschläge Pegel				
1.6	Setzen Pegel				
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern				
1.8	Betriebsanalysen der LWB				
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren				
<b>2</b>	<b>Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien</b>				
2.1	Datendefizite schließen				
2.2	Gebietskompendien weiterführen				
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen				
2.4	Objektplanung				
2.5	Modellierung Hydrologie				
2.6	Pegel setzen, ablesen				
2.7	Modelle weiterführen				
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten				
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen				
2.10	Kontakthalten				
2.11	Verwertungsstrategie aufbauen				
2.12	Betriebssicherung Plan				
2.13	Flächensicherung				