

Gebiet 14: Königswiese – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten, grün: fertig gestellt)

Jahr		2022		
Quartal		1	2	3
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)			
1.1	vorhandene Daten recherchieren	orange		
1.2	Schließen Datenlücken	orange		
1.3	Gebietskompendien erarbeiten	gelb		
1.4	Eigentümergebietsermittlung			
1.5	Vorschläge Pegel	orange		
1.6	Setzen Pegel			
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern	orange		
1.8	Betriebsanalysen der LWB	gelb		
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren			
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien			
2.1	Datendefizite schließen	gelb		
2.2	Gebietskompendien weiterführen	gelb		
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen			
2.4	Objektplanung			
2.5	Modellierung Hydrologie	gelb		
2.6	Pegel setzen, ablesen			
2.7	Modelle weiterführen			
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten			
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen			
2.10	Kontakthalten			
2.11	Verwertungsstrategie aufbauen			
2.12	Betriebssicherung Plan			
2.13	Flächensicherung			