

## Gebiet 16: Möllmer Seewiesen – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten, grün: fertig gestellt)

Jahr		2022			
Quartal		1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)</b>				
1.1	vorhandene Daten recherchieren	orange			
1.2	Schließen Datenlücken	orange			
1.3	Gebietskompendien erarbeiten	gelb			
1.4	Eigentümergebietsermittlung				
1.5	Vorschläge Pegel	orange			
1.6	Setzen Pegel	orange			
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern	orange			
1.8	Betriebsanalysen der LWB				
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren				
<b>2</b>	<b>Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien</b>				
2.1	Datendefizite schließen	orange			
2.2	Gebietskompendien weiterführen	gelb			
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen	gelb			
2.4	Objektplanung	gelb			
2.5	Modellierung Hydrologie	orange			
2.6	Pegel setzen, ablesen	orange			
2.7	Modelle weiterführen	orange			
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten	gelb			
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen				
2.10	Kontakthalten				
2.11	Verwertungsstrategie aufbauen				
2.12	Betriebssicherung Plan				
2.13	Flächensicherung				