

Gebiet 11: Felgentreu – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren					gelb	orange	orange	
1.2	Schließen Datenlücken					gelb	orange	orange	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten					gelb	gelb	gelb	
1.4	Eigentümergebietsermittlung							gelb	
1.5	Vorschläge Pegel					gelb	grün	grün	
1.6	Setzen Pegel						gelb	grün	
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern					gelb	gelb	gelb	
1.8	Betriebsanalysen der LWB								
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren								
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen							gelb	
2.2	Gebietskompendien weiterführen							gelb	
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen								
2.4	Objektplanung								
2.5	Modellierung Hydrologie							gelb	
2.6	Pegel setzen, ablesen						gelb	grün	
2.7	Modelle weiterführen								
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten								
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten								

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							