

Gebiet 14: Königswiese – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren					orange	orange	orange	
1.2	Schließen Datenlücken					orange	orange	orange	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten					gelb	orange	orange	
1.4	Eigentümergebietsermittlung					orange	orange	orange	
1.5	Vorschläge Pegel					orange	grün	grün	
1.6	Setzen Pegel					gelb	grün	grün	
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern					orange	orange	orange	
1.8	Betriebsanalysen der LWB					gelb	gelb	gelb	
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren								
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen					gelb	orange	orange	
2.2	Gebietskompendien weiterführen					gelb	orange	orange	
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen							gelb	
2.4	Objektplanung						gelb	gelb	
2.5	Modellierung Hydrologie					gelb	gelb	gelb	
2.6	Pegel setzen, ablesen					gelb	grün	grün	
2.7	Modelle weiterführen						gelb	gelb	
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten						gelb	orange	
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten						gelb	gelb	

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							