

Gebiet 16: Möllmer Seewiesen – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren					orange	orange	grün	
1.2	Schließen Datenlücken					orange	orange	grün	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten					gelb	grün	grün	
1.4	Eigentümergebietsermittlung								
1.5	Vorschläge Pegel					orange	orange	grün	
1.6	Setzen Pegel					orange	orange	orange	
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern					orange	orange	orange	
1.8	Betriebsanalysen der LWB								
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren								
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen					orange	orange	grün	
2.2	Gebietskompendien weiterführen					gelb	orange	orange	
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen					gelb	orange	orange	
2.4	Objektplanung					gelb	gelb	gelb	
2.5	Modellierung Hydrologie					orange	orange	grün	
2.6	Pegel setzen, ablesen					orange	orange	orange	
2.7	Modelle weiterführen					orange	orange	orange	
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten					gelb	gelb	orange	
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten								

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							