

Gebiet 17: Fichtwaldmoor – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren					gelb	gelb	gelb	
1.2	Schließen Datenlücken							gelb	
1.3	Gebietskompendien erarbeiten								
1.4	Eigentümergebietsermittlung								
1.5	Vorschläge Pegel								
1.6	Setzen Pegel								
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern					gelb	gelb	gelb	
1.8	Betriebsanalysen der LWB								
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren								
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen							gelb	
2.2	Gebietskompendien weiterführen								
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen								
2.4	Objektplanung								
2.5	Modellierung Hydrologie								
2.6	Pegel setzen, ablesen								
2.7	Modelle weiterführen								
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten								
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten								

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							