

Gebiet 20: Moor bei Rossow– Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022			
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)								
1.1	vorhandene Daten recherchieren						gelb	gelb	
1.2	Schließen Datenlücken								
1.3	Gebietskompendien erarbeiten								
1.4	Eigentümergebietsermittlung								
1.5	Vorschläge Pegel						gelb	orange	
1.6	Setzen Pegel								
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern						gelb	gelb	
1.8	Betriebsanalysen der LWB								
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren						gelb	gelb	
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien								
2.1	Datendefizite schließen							gelb	
2.2	Gebietskompendien weiterführen								
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen								
2.4	Objektplanung								
2.5	Modellierung Hydrologie								
2.6	Pegel setzen, ablesen								
2.7	Modelle weiterführen								
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten								
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen								
2.10	Kontakthalten								

2.11	Verwertungsstrategie aufbauen							
2.12	Betriebssicherung Plan							
2.13	Flächensicherung							