

Gebiet 13: Kranichbruch – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022				2023	
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)										
1.1	vorhandene Daten recherchieren					gelb	orange	orange	orange	orange	orange
1.2	Schließen Datenlücken							gelb	gelb	orange	orange
1.3	Gebietskompendien erarbeiten							gelb	gelb	gelb	orange
1.4	Eigentümergebietsermittlung							grün	grün	grün	grün
1.5	Vorschläge Pegel								grün	grün	grün
1.6	Setzen Pegel									grün	grün
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern						orange	orange	orange	grün	grün
1.8	Betriebsanalysen der LWB							gelb	gelb	grün	grün
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren									gelb	gelb
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien										
2.1	Datendefizite schließen							gelb	orange	orange	grün
2.2	Gebietskompendien weiterführen							gelb	orange	orange	orange
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen										
2.4	Objektplanung										
2.5	Modellierung Hydrologie									gelb	gelb
2.6	Pegel setzen, ablesen									grün	grün
2.7	Modelle weiterführen										
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten										
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen									gelb	gelb
2.10	Kontakthalten							gelb	gelb	orange	orange

