

Gebiet 16: Möllmer Seewiesen – Übersicht Meilensteine

(gelb: begonnen, orange: fortgeschritten; grün: fertig gestellt)

Jahr		2021				2022				2023	
Quartal		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Grundlagenermittlung und Kontaktaufnahme (1. Jahr)										
1.1	vorhandene Daten recherchieren					orange	orange	grün	grün	grün	grün
1.2	Schließen Datenlücken					orange	orange	grün	grün	grün	grün
1.3	Gebietskompendien erarbeiten					gelb	grün	grün	grün	grün	grün
1.4	Eigentümergebietsermittlung							gelb	orange	orange	orange
1.5	Vorschläge Pegel					orange	orange	grün	grün	grün	grün
1.6	Setzen Pegel					orange	orange	orange	grün	grün	grün
1.7	Kontaktaufnahmen mit Nutzern und Eigentümern					orange	orange	orange	orange	orange	orange
1.8	Betriebsanalysen der LWB										
1.9	Verwertungsmöglichkeiten recherchieren										
2	Schließen von Datenlücken und Entwicklung von Wassermodellszenarien										
2.1	Datendefizite schließen					orange	orange	grün	grün	grün	grün
2.2	Gebietskompendien weiterführen					gelb	orange	orange	grün	grün	grün
2.3	Verfahrensmanagement aufbauen					gelb	orange	orange	orange	orange	orange
2.4	Objektplanung					gelb	gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
2.5	Modellierung Hydrologie					orange	orange	grün	grün	grün	grün
2.6	Pegel setzen, ablesen					orange	orange	orange	grün	grün	grün
2.7	Modelle weiterführen					orange	orange	orange	orange	orange	orange
2.8	Entwicklungsszenarien ableiten					gelb	gelb	orange	orange	orange	orange
2.9	Biotopentwicklungspotenzial untersuchen										orange
2.10	Kontakthalten										

